

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
Trường Mầm non Đăk Pnê (Điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy  
Hạng mục: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Đăk Pnê (Điểm Kon Túc) huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kon Rẫy tại Tờ trình số 78/TTr-BQL ngày 31/10/2024 về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 126/TTr-PTCKH ngày 15/11/2024 (kèm theo hồ sơ, Biên bản thẩm tra số 60/BB-TTQT ngày 08/11/2024).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Đăk Pnê (Điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Trường Mầm non Đăk Pnê (Điểm Kon Túc), huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ.

2. Mã số dự án: 8091063.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý DA ĐTXD huyện.

4. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 18/06/2024 đến ngày 21/08/2024.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | Nội dung        | Tổng mức           | Tổng dự toán (điều chỉnh) | Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán | Giá trị quyết toán |
|----|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|    | <b>Tổng số:</b> | <b>200.000.000</b> | <b>200.000.000</b>        | <b>199.426.000</b>                    | <b>199.426.000</b> |
| 1  | Xây dựng        | 175.290.057        | 175.290.057               | 175.289.000                           | 175.289.000        |
| 2  | Thiết bị        |                    |                           |                                       |                    |
| 3  | ĐB, GPMB        | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                  |
| 4  | QLDA            | 5.593.051          | 5.593.051                 | 5.593.000                             | 5.593.000          |
| 5  | TV ĐTXD         | 17.152.132         | 17.152.132                | 17.151.000                            | 17.151.000         |
| 6  | Khác            | 1.581.979          | 1.581.979                 | 1.393.000                             | 1.393.000          |
| 7  | Dự phòng        | 382.791            | 382.791                   | 0                                     | 0                  |

2. Vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

| Nguồn vốn                                       | Kế hoạch vốn được bố trí | Giá trị quyết toán | Thực hiện          |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                 |                          |                    | Đã thanh toán      | Còn được thanh toán |
| <b>Tổng cộng</b>                                | <b>200.000.000</b>       | <b>199.426.000</b> | <b>192.703.000</b> | <b>6.723.000</b>    |
| <b>I. Kế hoạch vốn đã bố trí</b>                | <b>200.000.000</b>       | <b>199.426.000</b> | <b>192.703.000</b> | <b>6.723.000</b>    |
| Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XDNTM | 200.000.000              | 199.426.000        | 192.703.000        | 6.723.000           |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

| Nội dung        | Thuộc chủ đầu tư quản lý |         | Giao cho đơn vị khác |         |
|-----------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
|                 | Thực tế                  | Quy đổi | Thực tế              | Quy đổi |
| <b>Tổng số:</b> |                          |         | <b>199.426.000</b>   |         |

|                    |  |  |             |  |
|--------------------|--|--|-------------|--|
| - Tài sản cố định  |  |  | 199.426.000 |  |
| - Tài sản lưu động |  |  |             |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

#### **1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (*Ban Quản lý DA ĐTXD huyện*)**

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, đúng dẫn về đơn giá, định mức, chế độ chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng vốn và theo dõi, hạch toán giá trị tài sản theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; báo cáo tình hình tài sản được đầu tư với cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước.

- Bàn giao tài sản, công trình trên cho Trường Mầm non Đăk Pnê quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Trong thời gian bảo hành, trường hợp phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo đúng quy định.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết các khoản còn phải trả, phải thu (*nếu có*) và tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo đúng quy định hiện hành.

- Tất toán chi phí và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: Đồng*

| <b>Nguồn vốn đầu tư</b>                            | <b>Số tiền</b>     | <b>Ghi chú</b>                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tổng số</b>                                     | <b>199.426.000</b> | Tất toán sau khi thanh toán xong công nợ còn phải trả |
| 1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XDNTM | 199.426.000        |                                                       |

#### **2. Các khoản công nợ tính đến ngày 21/11/2024:**

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Các khoản nợ còn phải trả: 6.723.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí quản lý dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện 5.593.000 triệu đồng.

+ Chi phí thẩm tra, duyệt quyết toán do Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện 1.130.000 đồng.

- Nguồn vốn để thanh toán khoản nợ còn phải trả: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XDNTM.

**3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Trường Mầm non Đắk Pne)** được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

| <b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b> | <b>Tài sản cố định</b> | <b>Tài sản lưu động</b> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Trường Mầm non Đắk Pne              | 199.426.000            | 0                       |

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công.

**4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:**

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Đắk Pne (Điểm Kon Túc) huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Làm mới sân bê tông và các hạng mục phụ trợ nêu trên.

- Hướng dẫn cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đơn đốc Chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả, phải thu *(nếu có)* theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban quản lý DA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Đắk Pne; Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Pne và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (t/h);
- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thủy**