

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Trường mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kon Rẫy tại Tờ trình số 65/TTr-BQL ngày 20/9/2024 về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 123/TTr-PTCKH ngày 15/11/2024 (kèm theo hồ sơ, Biên bản thẩm tra số 57/BB-TTQT ngày 08/11/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy, với các nội dung chính như sau:

- Tên công trình:** Trường mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy.
- Mã số dự án:** 8086764.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý DA ĐTXD huyện.

4. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 17/05/2024 đến ngày 26/07/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức	Tổng dự toán (điều chỉnh)	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	222.000.000	222.000.000	221.631.000	221.631.000
1	Xây dựng	190.738.802	190.738.802	190.738.000	190.738.000
2	Thiết bị				
3	ĐB, GPMB	0	0	0	0
4	QLDA	6.085.981	6.085.981	6.085.000	6.085.000
5	TV ĐTXD	22.983.792	22.983.792	22.983.000	22.983.000
6	Khác	1.879.787	1.879.787	1.825.000	1.825.000
7	Dự phòng	311.638	311.638	0	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Kế hoạch vốn được bố trí	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	222.000.000	221.631.000	214.294.000	7.337.000
I. Kế hoạch vốn đã bố trí	222.000.000	221.631.000	214.294.000	7.337.000
Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ HĐND tỉnh	222.000.000	221.631.000	214.294.000	7.337.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số:			221.631.000	

- Tài sản cố định			221.631.000	
- Tài sản lưu động				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (*Ban Quản lý DA ĐTXD huyện*)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, đúng dẫn về đơn giá, định mức, chế độ chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng vốn và theo dõi, hạch toán giá trị tài sản theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; báo cáo tình hình tài sản được đầu tư với cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước.

- Bàn giao tài sản, công trình trên cho Trường Mầm non 19/5 quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Trong thời gian bảo hành, trường hợp phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo đúng quy định.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết các khoản còn phải trả, phải thu (*nếu có*) và tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo đúng quy định hiện hành.

- Tất toán chi phí và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	221.631.000	Tất toán sau khi thanh toán xong công nợ còn phải trả
1. Nguồn NS tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XDNTM	221.631.000	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 21/11/2024:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Các khoản nợ còn phải trả: 7.337.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí quản lý dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện 6.085.000 triệu đồng.

+ Chi phí thẩm tra, duyệt quyết toán do Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện 1.252.000 đồng.

- Nguồn vốn để thanh toán khoản nợ còn phải trả: Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ HĐND tỉnh.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (*Trường Mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy*) được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường Mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy	221.631.000	0

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non 19/5 huyện Kon Rẫy nêu trên.

- Hướng dẫn cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả, phải thu (*nếu có*) theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban quản lý DA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve; Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy