UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐĂK RVE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 127/GM-UBND	*Đăk Rve, ngày 4 tháng 11 năm 2026*

GIẤY MỜI

Họp nắm bắt và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn xã năm 2026

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia địa bàn xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp làm việc với các Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công, cụ thể:

1. Thành phần:

1.1. Chủ trì: Chủ tịch UBND xã.

1.2. Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã;

- Đại diện Lãnh đạo các Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích;

- Đại diện Lãnh đạo các Nhà thầu thi công, Đơn vị tư vấn giám sát các công trình đang triển khai *(giao các đơn vị chủ đầu tư thông báo đến các nhà thầu)*;

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian và Địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, sáng Thứ Sáu (ngày 06/11/2026).

- Địa điểm: Phòng họp UBND xã (hội trường tầng 3 UBND xã Đăk Rve).

3. Trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp:

3.1.Các Chủ đầu tư:

- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự án, tiến độ giải ngân từng dự án tính đến thời điểm hiện tại.

- Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã *(về nguồn cung vật liệu, điều chỉnh thiết kế, thủ tục pháp lý...)*.

- Dự báo khả năng giải ngân đến cuối năm và đề xuất các giải pháp kiến nghị UBND xã xem xét, chỉ đạo.

3.2.Các Nhà thầu thi công:

- Báo cáo chi tiết tiến độ thi công thực tế tại công trường so với tiến độ hợp đồng đã ký kết; nguyên nhân đối với các hạng mục bị chậm tiến độ (nếu có).

- Trình bày kế hoạch, tiến độ thi công bù, phương án huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ.

- Trình bày các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công thực địa.

- Cam kết mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công trình và tiến độ nộp hồ sơ thanh toán khối lượng.

3.3.Các Đơn vị Tư vấn Giám sát:

- Báo cáo đánh giá chất lượng thi công, công tác giám sát tại công trường và mức độ tuân thủ tiến độ của nhà thầu thi công.

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật, tháo gỡ các vướng mắc về thiết kế, dự toán (nếu có) để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đề nghị các đại diện sắp xếp công việc, chuẩn bị báo cáo và tham dự họp đúng thành phần, thời gian nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: PKT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

U.B.N.D XÃ ĐĂK RVE T.QUẢNG NGÃI

Phạm Viết Thạch