

BÁO CÁO

**Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ
không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
trên địa bàn xã Đắk Rve 6 tháng đầu năm 2026**

Thực hiện Công văn số 5632/STC-ĐT ngày 02/7/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026.

UBND xã Đắk Rve báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình vận động, phê duyệt viện trợ

1. Tình hình vận động các khoản viện trợ: Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục triển khai trên địa bàn xã Đắk Rve (Đắk Pnê cũ). Nhà tài trợ: Plan international tại Việt Nam (Plan).

2. Thông tin bổ sung, sửa đổi (nếu có): Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục triển khai trên địa bàn xã Đắk Rve (Đắk Pnê cũ). Nhà tài trợ: Plan international tại Việt Nam (Plan).

II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc ODA

1. Tình hình thực hiện

- Tóm tắt các công việc/đầu ra đã và đang thực hiện (so sánh kết quả thực hiện thực tế 6 tháng đầu năm 2026 với kế hoạch được giao năm 2026 và so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2025)):

Kết quả thực hiện/so với kế hoạch 06 tháng		Lũy kế thực hiện/ so với kế hoạch năm	
Tiến độ thực hiện	Số dự án	Tiến độ thực hiện	Số dự án
>80%	1	100%	1
80%-60%			
60%-40%			
<40%			

- Tóm tắt các công việc/đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch cả năm 2026 (nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ): Không.

2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các khoản viện trợ

Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án, phi dự án do cơ quan quản lý.

Xếp loại	Dự án đầu tư	Dự án HTKT	Phi dự án
Tốt (Loại A)	X		
Khá (Loại B)			
Trung bình (Loại C)			
Kém (Loại D)			
Tổng số dự án	1		

3. Đánh giá về tiến độ

3.1. Tiến độ giải ngân thực tế so với kế hoạch giải ngân năm:

- Tổng giải ngân: 474, 89 triệu đồng, đạt 100%.
- Tổng giải ngân theo nhà tài trợ: 474, 89 triệu đồng, đạt 100%.
- Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm 2026: 474, 89 triệu đồng đạt 100%.

3.2. Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các văn kiện chương trình, dự án viện trợ: 2.410,98/2.410,98 triệu đồng; Đạt 100% so với tổng vốn viện trợ. Đến thời điểm hiện nay, các nội dung theo văn kiện chương trình, dự án viện trợ của Plan đã kết thúc hoạt động trên địa bàn xã.

(có phụ lục biểu mẫu chi tiết kèm theo)

UBND xã báo cáo Sở Tài chính biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Ngọc Phong