

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO

Công trình: Đường giao thông đi đằm cây quế thôn 4;

Địa điểm XD: Xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2025, chúng tôi gồm các thành phần sau đây có mặt tại công trình: Đường giao thông đi đầm cây quế thôn 4. Chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Rẫy.

- Ông: Trần Công Thức

Chức vụ: P. Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Thiện

Chức vụ: CB Kỹ thuật

2. Đại diện đơn vị Tư vấn Thiết kế: Công ty TNHH MTV TV&XD Thanh Khoa.

- Ông: Phan Thanh Nhàn

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Đặng Văn Trung

Chức vụ: CBTk

3. Đại diện đơn vị Tư vấn Giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hùng Thuận.

- Bà: Đặng Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Vũ Đức Nhận

Chức vụ: CBGS

4. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp cầu đường Bình Định.

- Bà: Trần Thị Linh Phương

Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Trương Văn Quý

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

- Ông: Trịnh Đình Viên

Chức vụ: CBKT

5. Đại diện đơn vị sử dụng: UBND xã Đắk PNe.

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Chủ tịch

- Ông: Huỳnh Trần Đông

Chức vụ: CBĐC

II. Nội dung:

1. Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2025.

- Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2025.

- Tại công trình: Đường giao thông đi đằm cây quế thôn 4.

- Địa điểm: Xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

2. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Hợp đồng xây dựng số 04/2025/HĐ-XD ngày 26/3/2025 giữa Ban Quản lý DA ĐTXD huyện Kon Rẫy và Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp cầu đường Bình Định về việc thi công xây dựng công trình: Đường giao thông đi đầm cây quế thôn 4; Địa điểm XD: Xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế BVTC và những thay đổi đã được phê duyệt.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành.
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Tài liệu chỉ dẫn kèm theo hợp đồng.
- Các kết quả kiểm tra, kèm theo thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị.
- Nhật ký thi công của nhà thầu.
- Báo cáo giám sát hoàn thành công trình xây dựng.

b) Đánh giá sự phù hợp của hạng mục công trình, công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành so với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng đã ký:

- Đạt yêu cầu so với Hồ sơ thiết kế BVTC đã được phê duyệt.
- Đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng.

c) Các ý kiến khác:

- Sau khi tiếp nhận bàn giao công trình đề nghị đơn vị sử dụng có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả công trình.

- Trong thời gian 12 tháng bảo hành công trình tính từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nếu phát hiện hư hỏng hoặc công trình hoạt động không hiệu quả đề nghị báo cho đơn vị chủ đầu tư được biết để yêu cầu đơn vị thi công khắc phục kịp thời.

III. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

- Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Linh Phương

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Công Thu

Đ/D TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Nhân

Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC
Dặng Thị Thu Thủy

Đ/D ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn