

-----❁-----

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk
Pne.
Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy.

- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2020.

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ;

- Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

- Hợp đồng số 41/HĐ-XD ngày 15/5/2024 đã ký giữa Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Công ty TNHH MTV Hải Đăng về việc thi công xây dựng công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pnê.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành;
- Hồ sơ pháp lý, bản vẽ hoàn công và hồ sơ quản lý chất lượng công trình;
- Nhật ký thi công
- Nhật ký giám sát
- Các văn bản khác có liên quan.

2. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công theo HĐ: 15/05/2024
- Ngày hoàn thành theo HĐ: 02/08/2024
- Ngày hoàn thành theo thực tế: 07/07/2024

3. Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình thi công xây dựng, hoàn thành so với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng:

- 3.1. Chất lượng công trình xây dựng hoàn thành: Đạt yêu cầu.
- 3.2. Các ý kiến khác: Không.



IV. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.

- Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 07 bản và được thông qua các bên thống nhất ký tên./.

Đ.D ĐƠN VỊ TƯ VẤN QLDA



GIÁM ĐỐC
Phan Cao Huy

Đ.D CHỦ ĐẦU TƯ



TRƯỞNG PHÒNG
Lê Quang Chính

Đ.D ĐƠN VỊ TVTK&TVGS



GIÁM ĐỐC
Trần Kỳ Ngộ

Đ.D ĐƠN VỊ THI CÔNG



GIÁM ĐỐC
Dũng Văn Hải

Đ.D PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KON RẪY



Nguyễn Minh Trí

Đ.D ĐƠN VỊ SỬ DỤNG



Lê Xuân Cao

