

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đăk PNe**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đăk PNe;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Kon Rẫy tại Tờ trình số 78/TTr-BQL ngày 31/10/2024 về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 124/TTr-PTCKH ngày 15/11/2024 (kèm theo hồ sơ, Biên bản thẩm tra số 58/BB-TTQT ngày 08/11/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đăk PNe, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đăk PNe.
2. Mã số dự án: 8091065.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý DA ĐTXD huyện.
4. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 18/06/2024 đến ngày 20/10/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức	Tổng dự toán (điều chỉnh)	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	600.000.000	600.000.000	588.663.000	588.663.000
1	Xây dựng	517.733.789	517.733.789	517.371.000	517.371.000
2	Thiết bị				
3	ĐB, GPMB	0	0	0	0
4	QLDA	16.519.543	16.519.543	16.519.000	16.519.000
5	TV ĐTXD	50.660.251	50.660.251	50.659.000	50.659.000
6	Khác	4.727.185	4.727.185	4.114.000	4.114.000
7	Dự phòng	10.359.232	10.359.232	0	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Kế hoạch vốn được bố trí	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	600.000.000	588.663.000	568.808.000	19.855.000
I. Kế hoạch vốn đã bố trí	600.000.000	588.663.000	568.808.000	19.855.000
Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ HĐND tỉnh	600.000.000	588.663.000	568.808.000	19.855.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số:			588.663.000	
- Tài sản cố định			588.663.000	
- Tài sản lưu động				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Ban Quản lý DA ĐTXD huyện)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, đúng dẫn về đơn giá, định mức, chế độ chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng vốn và theo dõi, hạch toán giá trị tài sản theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; báo cáo tình hình tài sản được đầu tư với cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước.

- Bàn giao tài sản, công trình cho UBND xã Đăk Pnê quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Trong thời gian bảo hành, trường hợp phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo đúng quy định.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết các khoản còn phải trả, phải thu (nếu có) và tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo đúng quy định hiện hành.

- Tất toán chi phí và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	588.663.000	Tất toán sau khi thanh toán xong công nợ còn phải trả
1. Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ HĐND tỉnh	588.663.000	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 21/11/2024:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Các khoản nợ còn phải trả: 19.855.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí quản lý dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện 16.519.000 triệu đồng.

+ Chi phí thẩm tra, duyệt quyết toán do Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện 3.336.000 đồng.

- Nguồn vốn để thanh toán khoản nợ còn phải trả: Nguồn phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại NQ HĐND tỉnh.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (UBND xã Đăk Pnè) được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Đăk Pnè	588.663.000	0

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Pnè nêu trên.

- Hướng dẫn cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả, phải thu (nếu có) theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban quản lý DA ĐTXD huyện; UBND xã Đăk Pnè và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy