

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Phòng
ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pnê**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pnê;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 của UBND huyện về việc giao chi tiết vốn đầu tư phát triển (đợt 1) từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024;

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 của UBND huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pnê;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện tại Tờ trình số 521/TTr-KTHT ngày 06/9/2024 về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án

hoàn thành công trình và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 97/TTr-PTCKH ngày 23/10/2024 (kèm theo Biên bản thẩm tra số 38/BB-TTQT ngày 06/10/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đắk Pne, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đắk Pne.

2. Mã số dự án: 8085131.

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy.

4. Địa điểm thực hiện: Xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 05/08/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:		598.000.000	598.000.000	597.749.824
1	Xây dựng	519.716.128	519.716.128	519.716.000
2	Thiết bị	0	0	0
3	ĐB, GPMB	0	0	0
4	QLDA	17.909.418	17.909.418	17.909.000
5	TV ĐTXD	55.174.223	55.174.223	55.713.000
6	Khác	5.085.527	5.085.527	4.951.824
7	Dự phòng	114.704	114.704	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Kế hoạch vốn được bố trí	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	598.000.000	597.749.824	594.361.961	3.387.863
I. Kế hoạch vốn đã bố trí	598.000.000	597.749.824	594.361.961	3.387.863

Vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.	598.000.000	597.749.824	594.361.961	3.387.863
--	-------------	-------------	-------------	-----------

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số:			597.749.824	
- Tài sản cố định			597.749.824	
- Tài sản lưu động				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (*Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện*)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND huyện về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, đúng đắn về đơn giá, định mức, chế độ chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng vốn và theo dõi, hạch toán giá trị tài sản theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; báo cáo tình hình tài sản được đầu tư với cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước.

- Bàn giao tài sản, công trình cho đơn vị (*Trường PTDTBT-TH Đắk Pné*) quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Trong thời gian bảo hành, trường hợp phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành công trình theo đúng quy định.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết các khoản còn phải trả, phải thu (*nếu có*) và tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo đúng quy định hiện hành.

- Tất toán chi phí và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	597.749.824	
Vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025	597.749.824	Tất toán sau khi thanh toán xong công nợ còn phải trả

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 6/10/2024:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 3.387.863 đồng, thuộc chi phí thẩm tra, duyệt quyết toán do đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện.
- Nguồn vốn để thanh toán khoản nợ còn phải trả: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Trường PTDTBT-TH Đắk Pne) được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường PTDTBT-TH Đắk Pne	597.749.824	0

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Công trình Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đắk Pne nêu trên.

- Hướng dẫn cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả, phải thu (nếu có) theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trưởng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Hiệu trưởng Trường PTDTBT-TH Đăk Pnê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy