
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND             Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 2024  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Phòng 

ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pne 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pne; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 của UBND huyện 

về việc giao chi tiết vốn đầu tư phát triển (đợt 1) từ nguồn ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024; 

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-UBND ngày  10/05/2024 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 

Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pne; 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện tại Tờ trình số 

521/TTr-KTHT ngày 06/9/2024 về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 
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hoàn thành công trình và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ 

trình số 97/TTr-PTCKH ngày 23/10/2024 (kèm theo Biên bản thẩm tra số 

38/BB-TTQT ngày 06/10/2024). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Phòng ở cho học 

sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pne, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên công trình: Phòng ở cho học sinh bán trú tại trường PTDTBT-TH 

Đăk Pne. 

2. Mã số dự án: 8085131. 

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kon Rẫy. 

4. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 

05/08/2024. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Chi phí đầu tư:            

                                                                     Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Tổng mức  

đầu tư  
Tổng dự toán  Giá trị quyết toán 

 Tổng số: 598.000.000 598.000.000 597.749.824 

1  Xây dựng 519.716.128 519.716.128 519.716.000 

2 Thiết bị 0 0 0 

3 ĐB, GPMB 0 0 0 

4 QLDA 17.909.418 17.909.418 17.909.000 

5 TV ĐTXD 55.174.223 55.174.223 55.713.000 

6 Khác 5.085.527 5.085.527 4.951.824 

7 Dự phòng 114.704 114.704 0 

2. Vốn đầu tư:                                                                 

                 Đơn vị tính: Đồng 

Nguồn vốn 

Kế hoạch 

vốn được bố 

trí  

Giá trị quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh 

toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng cộng 598.000.000 597.749.824 594.361.961 3.387.863 

I. Kế hoạch vốn đã bố 

trí 
598.000.000 597.749.824 594.361.961 3.387.863 
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Vốn đầu tư phát triển 

năm 2024 thuộc 

Chương trình mục tiêu 

Quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 

đến năm 2025. 

598.000.000 597.749.824 594.361.961 3.387.863 

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

                                                                                        Đơn vị tính: Đồng 

Nội dung 
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao cho đơn vị khác 

Thực tế Quy đổi Thực tế Quy đổi 

Tổng số:   597.749.824  

- Tài sản cố định   597.749.824  

- Tài sản lưu động     

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)  

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND huyện về tính 

chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế 

của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, 

đúng đắn về đơn giá, định mức, chế độ chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa 

vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Quản lý, sử dụng vốn và theo dõi, hạch toán giá trị tài sản theo đúng quy 

định của pháp luật có liên quan. 

- Lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh 

tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; báo cáo tình hình tài 

sản được đầu tư với cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước. 

- Bàn giao tài sản, công trình cho đơn vị (Trường PTDTBT-TH Đăk Pne) 

quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Trong thời gian bảo hành, trường hợp phát 

hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công 

thực hiện bảo hành công trình theo đúng quy định.  

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết các khoản còn phải trả, 

phải thu (nếu có) và tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian 

theo đúng quy định hiện hành. 

-  Tất toán chi phí và chi phí đầu tư công trình là:   
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                                                                                              Đơn vị tính: Đồng 

Nguồn vốn đầu tư Số tiền Ghi chú 

Tổng số 597.749.824 

Tất toán sau khi 

thanh toán xong 

công nợ còn phải trả 

Vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc 

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 

597.749.824 

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 6/10/2024: 

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

- Tổng nợ phải trả: 3.387.863 đồng, thuộc chi phí thẩm tra, duyệt quyết 

toán do đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện. 

- Nguồn vốn để thanh toán khoản nợ còn phải trả: Nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Trường PTDTBT-TH Đăk 

Pne) được phép ghi tăng tài sản:   

       Đơn vị tính: Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản cố định Tài sản lưu động 

Trường PTDTBT-TH Đăk Pne  597.749.824 0 

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ 

các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công. 

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước huyện và Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước UBND huyện về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành công trình: Công trình Phòng ở cho học sinh bán 

trú tại trường PTDTBT-TH Đăk Pne nêu trên. 

- Hướng dẫn cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong 

quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản 

của dự án. 

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng 

quy định của Nhà nước. 

- Đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả, phải thu (nếu có) 

theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê 

duyệt quyết toán theo đúng quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trưởng 
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Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Hiệu 

trưởng Trường PTDTBT-TH Đăk Pne và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 4 (t/h);                                                                        
- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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